

Od: [MAS Rozkvět, z.s.](#)
Komu: [Starosta OÚ Loučovice](#); mistostarostka@loucovice.info; [Milada Troblová](#)
Předmět: VYJÁDŘENÍ MAS K ŽÁDOSTI O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU
Datum: pátek 28. srpna 2026 13:22:39

Dobrý den,

MAS Rozkvět, z.s. na základě žádosti žadatele **Obce Loučovice ze dne 27. 8. 2026** souhlasí s prodloužením termínu ukončení realizace projektu „**Modernizace školního klubu a školní družiny**“ z původního termínu **09/2026** do **30. 6. 2027**, tj. do termínu odpovídajícího platnosti souhlasného vyjádření MAS.

Důvodem prodloužení termínu realizace je časový posun při dokončení a ověření technických specifikací jednotlivých částí projektu. Jejich řádné dokončení a ověření před zahájením realizace je nezbytné pro jednoznačné nastavení technických požadavků a pro minimalizaci rizika neočekávaných změn či komplikací v průběhu realizace projektu.

Ostatní parametry projektového záměru zůstávají beze změny.

Toto vyjádření je vydáváno pro účely přípravy žádosti o podporu v systému MS2021+ a nenahrazuje případnou žádost o změnu projektu v MS2021+, bude-li její podání podle pravidel IROP následně vyžadováno.

S pozdravem

Petra Jedličková

MAS Rozkvět, z.s.
Školní 124, 384 02 Lhenice
IČ:266 58 691
tel: 724 268 200
e-mail: kancelar@masrozkvet.cz
www.masrozkvet.cz